

« Утверждаю»
заместитель генерального директора –
главный инженер
ООО «Гофра-2001»
Биченков А.П.
04 2025 г.



План
подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 гг.

№п/п	Наименование работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1	Проверка манометров,	март	гл. энергетик Лисихин А.Д.
2	Герметические испытания на прочность и герметичность, осмотр ЗРА.	май, август	слесарь-сантехник Матковский Б.Б., Федотов В.А
3	Гидропневматическая промывка	1 -10.06.2025	слесарь-сантехник Матковский Б.Б., Федотов В.А
4	Обслуживание запорно-регулирующей арматуры.	июнь	слесарь-сантехник Матковский Б.Б., Федотов В.А
5	Вырубка кустарника и обкашивание травы на участках теплотрассы.	июнь	дворники Азимов Д.Л. Машарипов Р.М.
6	Осмотр канала теплотрассы на здание ООО «Союз Северо-Запад».	июль	слесарь-сантехник Матковский Б.Б., Федотов В.А
7	Осмотр опор.	июль	слесарь-сантехник Матковский Б.Б.
8	Замена тепловой и гидроизоляции на тепловой сети цеха № 1.	июнь-июль	слесарь-сантехник Матковский Б.Б.
9	Подготовка помещений тепловых пунктов.	август	слесарь-сантехник Матковский Б.Б., штукатур Пурвина Н.И.
10	Ревизия и ремонт насосов К-4.1, К-.2	август	оператор котельной Туксин С.И.
11	Вырубка кустарника и обкашивание травы на участках теплотрассы.	август	дворники Азимов Д.Л. Машарипов Р.М.

Инженер по ремонту

Мацукевич А.И.